

**AAN DE BEWONERS VAN DE DENDERMONDESTRAAT, KATTESTRAAT,
LANGENSTEENWEG, SINT JANSTRAAT EN GASTHUISSTRAAT**Contactpersoon Steven Crombé, ☎ 052 38 11 99, infrastructuur@merchtem.be

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Merchtem
		UG2019-INFRA-sc- 00012	08 januari 2019

Onderwerp: Fasering werken Ginder-ale

Geachte

Op maandag 7 januari 2019 is aannemer G&A De Meuter gestart met afbraakwerken aan de Ginder-Ale.

Tijdens deze werken zullen de omliggende straten in verschillende fases volledig worden afgesloten voor al het doorgaand verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Deze maatregelen gebeuren op vraag van het gemeentebestuur in het belang van de veiligheid van alle weggebruikers gezien altijd nog de mogelijkheid bestaat dat brokstukken op de openbare weg en op het fiets- en voetpad terecht kunnen komen.

Hieronder bezorgen wij jullie een overzicht van de verkeershinder de komende weken (en maanden) ter hoogte van de Ginder-Ale:

- Fase 1: afsluiten Dendermondestraat (gestart op maandag 7 januari 2019)

Vanaf maandag 7 januari t.e.m. dinsdag 15 januari 2019 blijft de Dendermondestraat volledig afgesloten voor al het doorgaand verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Voor fietsers en voetgangers wordt enerzijds een omleiding voorzien via de dreef naar het Woonzorgcentrum in de Gasthuisstraat. Anderzijds heeft de aannemer nog een bijkomende, afgebakende en verlichte doorgang gecreëerd via de Kattestraat richting de sporthal Dendermondestraat;

- Fase 2: afsluiten volledig kruispunt
Dendermondestraat/Gasthuisstraat/Kattestraat/Langensteenweg

Vanaf woensdagnamiddag 16 januari om 14 uur tot ten laatste zaterdag 26 januari 2019 wordt het volledige kruispunt afgesloten voor al het doorgaand verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Het eenrichtingsverkeer in de Langensteenweg en de Kattestraat wordt voor het plaatselijk verkeer dan tijdelijk opgeheven zodat de bewoners steeds hun woning kunnen bereiken. Bijkomende omleiding voor fietsers en voetgangers via Marktstraatje of dreef Langensteenweg-Burchtlaan;

**Na deze fase zal in de Dendermondestraat t.h.v. de werf enkel nog verkeer toegelaten worden via het kruispunt Gasthuisstraat/Kattestraat/Langensteenweg (zie ook fase 3).
Parking Bierboom is dan opnieuw toegankelijk maar enkel via dit kruispunt!**

- Fase 3: eenrichtingsverkeer Dendermondestraat t.h.v. de Ginder-Ale

Vanaf zaterdag 26 januari 2019 zal in de Dendermondestraat t.h.v. de werf enkel nog verkeer toegelaten worden via kruispunt Gasthuisstraat/Kattestraat/Langensteenweg. Deze maatregel geldt enkel t.h.v. de werf. In de rest van de Dendermondestraat is er verkeer mogelijk in beide richtingen.

Deze situatie blijft al zeker duren tot en met 31 augustus 2019!

Zoals in fase 2 al vermeld, is de parking Bierboom tijdens deze periode enkel te bereiken via het kruispunt Gasthuisstraat/Kattestraat/Langensteenweg!

Tijdens al deze fases blijft de Dendermondestraat - tot en met de parking naast Sint Donatus - steeds bereikbaar voor het plaatselijk verkeer via de Sint Janstraat en het verbindingsbaantje A. De Boeckstraat richting Dendermondestraat.

Voor het doorgaand verkeer komende van de naburige gemeentes zijn drie aparte omleidingen voorzien die gelden voor fases 1 en 2:

- Omleiding A: Wolvertem/Brussel;
- Omleiding B: Londerzeel/Buggenhout;
- Omleiding C: centrum.


In de Sint Janstraat is een bijkomende uitwijkstrook gemaakt om het doorgaand verkeer vlotter te laten passeren.

Zoals steeds hopen wij dat de hinder in de mate van het mogelijke beperkt blijft.

Dit schrijven bezorgen wij ook aan de verschillende scholen in de omgeving en de sportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke sporthal in de Dendermondestraat.

Voor vragen en opmerkingen mag u ons steeds contacteren via infrastructuur@merchtem.be

Met vriendelijke groeten



Chris Van den Bossche
Algemeen directeur



Lien Casier
Schepen van Mobiliteit



Maarten Mast
Burgemeester